

DELIBERATION N° 81/148 : CONSTRUCTION D'UNE M.J.C./AVENANT N° 2 RECTIFICATIF

Monsieur RAVERDEL, Maire-Adjoint, informe l'Assemblée qu'elle avait voté en date du 16 Septembre 1981, délibération N° 81/139, l'avenant N° 2 relatif aux travaux suivants sur le chantier de la M.J.C. :

- Entreprise CHOLET :

- . Pose de carrelage sur mortier au lieu de colle
- . Remplacement grès céramé par Gerflor

Le montant de l'avenant avait été annoncé à 9 349 F 23 T.T.C. alors qu'il n'était en fait que de 3 435 F 27 T.T.C.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
après en avoir délibéré :

- annule la délibération N° 81/139 relative à l'avenant N° 2 M.J.C. d'un montant de 9 349 F 23 T.T.C.
- autorise Monsieur le Maire à signer avec l'entreprise CHOLET et Cie de VARANGEVILLE, titulaire du lot N° 11, revêtement de sol de la M.J.C. de LUDRES, par marché du 19 Janvier 1981, approuvé par Monsieur le Préfet de M. & M. le 5 Février 1981, un avenant N° 2 correspondant aux travaux énoncés ci-dessus, pour un montant total de 3 435 F 27 T.T.C.
- Le dit Avenant N° 2 portera le montant du marché de base du 19 Janvier 1981, de 75 747 F 63 à 79 182 F 90 T.T.C.
- les crédits nécessaires seront inscrits au budget supplémentaire 1981, programme 53/80.