

Avenant au Marché | Râteau

L. L. H.

Accepté l'avenant qui porte de 221.500<sup>fr</sup> à 228.025<sup>fr</sup> le montant définitif des travaux du lot machines élévatoires.

Autorisé son mari à signer l'avenant

Vote les ressources nécessaires au financement du dépassement de 6.525<sup>fr</sup>.