

DELIBERATION N° 97/09-02 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Monsieur KIELISZEK, rapporteur, indique à l'Assemblée que, suite à la réunion de la commission d'appel d'offres du 26 Juin 1997 concernant des avenants pour travaux supplémentaires de la Médiathèque, et vu l'avis favorable de la commission, il convient d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants correspondants.

1/ Menuiseries intérieures Entreprise WUCHER :

Création d'un escalier fixe en remplacement d'une échelle mobile dans l'espace heure du conte, accès sur mezzanine :

- marché initial	213 027, 84 F TTC	
- marché modifié	223 556, 22 F TTC	
	différence :	10 528, 38 F

2/ Parking Entreprise VIAFRANCE :

Création d'une chaussée lourde sur accès zone 3 NA, remplacement du gravillonnage par des enrobés, modification de l'assainissement, éclairage public, accès cheminement piétons aux normes "handicapés" :

- marché initial	1 605 305, 39 F TTC	
- marché modifié	2 020 398, 52 F ttc	
	différence :	415 093, 13 F

3/ Cloisons Entreprise GONSOLIN :

Suite à la demande du contrôleur technique, cloisonnement coupe feu des combles :

- marché initial	263 391, 00 F TTC	
- marché modifié	269 662, 00 F TTC	
	différence :	6 271, 00 F

4/ Contrat de maîtrise d'oeuvre VRD S.L.L. :

Suite à modifications apportées au parking :

- marché initial	122 409, 00 F TTC	
- marché modifié	151 465, 52 F TTC	
	différence :	29 056, 52 F

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
décide à l'unanimité :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants avec les différentes entreprises.